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Relatório Executivo

Relatório Executivo que conta 

com as entregas, com as 

sprints, andamento e 

planejamento do projeto de 

PSP5. 



PLANEJAMENTO
● Corrigir o CANVAS do projeto;

● Corrigir Backlog do Produto;

● Reunião com Halbe e alunos da Universidade de 

Aalborg para ver o MVP;

● Elaborar relatório executivo com o produto v0.1. 

● Responder Status Report;

● Pesquisa de metodologias de requisitos de produto;

● Escolha de metodologia base de requisitos de produto;

● Adaptação da metodologia base para criação do 

checklist de requisitos do produto.

REALIZADO
● Correção do CANVAS do projeto;

● Corrigir Backlog do Produto;

● Reunião para verificar o MVP do Mobile Education App; 

● Elaboração do relatório executivo com o produto v0.1. 

● Atualização do Status Report com a Sprint 2;

● Pesquisa de metodologias de requisitos de produto;

● Escolha de metodologia base de requisitos de produto;

● Adaptação da metodologia base para criação do 

checklist de requisitos do produto.

SPRINT 1
Data de entrega: 13/12

www.unb.br



ENTREGAS

Canvas corrigido

Relatório Executivo

Backlog do produto corrigido

www.unb.br

SPRINT 1
Data de entrega: 13/12

Fonte: PM Canvas

https://miro.com/app/board/uXjVOpn69d8=/
https://miro.com/app/board/uXjVOpn69d8=/


ENTREGAS

Checklist de requisitos do produto

www.unb.br

SPRINT 1
Data de entrega: 13/12



ENTREGAS

Backlog do Produto

www.unb.br

SPRINT 1
Data de entrega: 13/12

Link para melhor visualização: Backlog do Produto

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nf_UZE94Ej0hXZhAqGa1msY6josC83qZpXQwWk_NPTU/edit?usp=sharing


PLANEJAMENTO
● Finalizar checklist de requisitos de produto;

● Levantamento de indicadores padrão de qualidade;

● Definição dos indicadores de qualidade a serem utilizados;

● Elaborar relatório gerencial com o produto v0.2. 

● Atualizar Status Report;

REALIZADO
● Checklist de requisitos de produto;

● Atualização dos requisitos do produto;

● Levantamento de indicadores padrão de qualidade;

● Definição dos indicadores de qualidade a serem utilizados;

● Elaborar relatório gerencial com o produto v0.2;

● Atualizar Status Report;

SPRINT 2
Data de entrega: 03/01

www.unb.br



ENTREGAS
Canvas corrigido

Relatório Executivo

www.unb.br

Fonte: PM Canvas

SPRINT 2
Data de entrega: 03/01

https://miro.com/app/board/uXjVOpn69d8=/
https://miro.com/app/board/uXjVOpn69d8=/


ENTREGAS

Levantamento de Indicadores de 

Qualidade 

www.unb.br

SPRINT 2
Data de entrega: 03/01

Fonte: Planilha de levantamento de Indicadores de Qualidade

https://miro.com/app/board/uXjVOpn69d8=/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Wu1Z-DgJ55mVwxl4EIp0E_PvN1U9CYtPFO6eKIuD5g/edit#gid=1955468537


PLANEJAMENTO
● Finalizar checklist de requisitos de produto;

● Revisão do checklist de requisitos;

● Criação do Dashboard de indicadores;

● Criação do questionário para stakeholders;

● Elaborar relatório gerencial com o produto v0.3; 

● Atualizar Status Report;

REALIZADO
● Finalizar e aprovação checklist de requisitos de produto;

● Criação do Dashboard de indicadores;

● Elaborar relatório gerencial com o produto v0.3; 

● Atualizar Status Report;

SPRINT 3
Data de entrega: 17/01

www.unb.br



ENTREGAS

Levantamento de Indicadores de 

Qualidade 

www.unb.br

Fonte: Planilha de levantamento de Indicadores de Qualidade

SPRINT 3
Data de entrega: 17/01

https://miro.com/app/board/uXjVOpn69d8=/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Wu1Z-DgJ55mVwxl4EIp0E_PvN1U9CYtPFO6eKIuD5g/edit#gid=1955468537


ENTREGAS

Levantamento de Indicadores de 

Qualidade 

Dashboard de Indicadores

www.unb.br

Fonte: Planilha de levantamento de Indicadores de Qualidade

SPRINT 3
Data de entrega: 17/01

https://miro.com/app/board/uXjVOpn69d8=/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Wu1Z-DgJ55mVwxl4EIp0E_PvN1U9CYtPFO6eKIuD5g/edit#gid=1955468537


PLANEJAMENTO
● Elaborar relatório gerencial com o produto v0.4; 

● Atualizar Status Report;

● Avaliar produto MVP da Dinamarca;

● Avaliar entrega de PSP2;

● Completar Dashboard de indicadores;

REALIZADO
● Elaborar relatório gerencial com o produto v0.4; 

● Atualizar Status Report;

● Avaliar produto MVP da Dinamarca;

SPRINT 4
Data de entrega: 31/01

www.unb.br



SPRINT 4
Data de entrega: 31/01

www.unb.br

ENTREGAS

Avaliação do MVP entregue pela equipe da Dinamarca:

Fonte: Planilha de Indicadores de Qualidade

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Wu1Z-DgJ55mVwxl4EIp0E_PvN1U9CYtPFO6eKIuD5g/edit#gid=1955468537


SPRINT 4
Data de entrega: 31/01

www.unb.br

ENTREGAS

Adequação dos indicadores de PSP 2 dada a mudança no 

escopo da equipe e atribuição de pesos aos indicadores:

Fonte: Planilha de Indicadores de Qualidade

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Wu1Z-DgJ55mVwxl4EIp0E_PvN1U9CYtPFO6eKIuD5g/edit#gid=1955468537


PLANEJAMENTO
● Consolidar avaliação do MVP entregue pela equipe da Dinamarca 

em um Relatório Avaliativo;

● Atualizar Status Report;

● Enviar Relatório Avaliativo aos responsáveis.

REALIZADO
● Consolidar avaliação do MVP entregue pela equipe da Dinamarca 

em um Relatório Avaliativo;

● Atualizar Status Report;

● Enviar Relatório Avaliativo aos responsáveis.

SPRINT 5
Data de entrega: 07/02

www.unb.br



SPRINT 5
Data de entrega: 07/02

www.unb.br

ENTREGAS

Relatório descritivo da avaliação do MVP entregue pela equipe 

da Dinamarca.

Fonte: Relatório Avaliativo do MVP da Dinamarca


